

Cedry Wielkie, 14.02.2014r.

ZP.271.3.2014

## **ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa przystani żeglarskiej w miejscowości Błotnik”*

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że:

### **Rozdział I pkt. III jest:**

Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia: 30.05.2014 r.

### **Winno być:**

Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia: 30.06.2014 r.

### **Rozdział III punkt 4 jest:**

Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie do dnia 30.05.2014r.

### **Winno być:**


Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie do dnia 30.06.2014r.

### **Rozdział IV (wzór umowy) § 2 punkt 2 jest:**

Zakończenie robót - dnia 30.05.2014r. (przez co strony rozumieją podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru robót budowlanych)

### **Winno być:**

Zakończenie robót - dnia 30.06.2014r. (przez co strony rozumieją podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru robót budowlanych)

  
WÓJT  
Janusz Goliński